
 
 

Vieques Investigation and Cleanup 

Navy Facilities Engineering Command (NAVFAC) Atlantic 

RESTORATION ADVISORY BOARD (RAB) 
Meeting Number 33 

6:30 p.m. - 8:00 p.m., June 12, 2012 – Lighthouse, Vieques 
 

MEETING MINUTES 
 

Attendees: 

Mike Barandiarán  (USFWS) Lirio Márquez (RAB member) 
Anita Braddock (community member) Edwin Muñiz (USFWS) 
Gerald Braddock (USAE) Daniel Rodríguez (EPA) 
Brett Doerr  (CH2M HILL) Madeline Rivera (Navy) 
Jorge Fernández Porto (RAB member) Wilmarie Rivera (EQB) 
Mike Green (Navy) Pedro Ruiz (Navy) 
Rich Henry (USFWS) Donald Shaw (USA Environmental) 
Lorraine Jameson (CH2M HILL) Susan Silander (USFWS) 
Félix López  (USFWS) Susana Struve (CH2M HILL) 
 Dan Waddill (Navy) 

 

1.  Welcome and Introductions – Dan Waddill/Navy 
The meeting began at 6:30 PM. Dan Waddill welcomed participants and described the agenda for the 
meeting. Susana Struve/CH2M HILL informed the public that there were simultaneous translation 
devices at the back of the room and a list on which people can write their names and contact numbers if 
they want to be added to the mailing list. 
 

2. Program Overview/Dan Waddill 
East Vieques: Dan Waddill provided meeting attendees with an overview of the status of East 
Vieques Sites. Dan reported that there has been a lot of steady progress on East Vieques sites and 
work will continue for the foreseeable future. The Navy is gearing up in the next one-to-two years to 
begin underwater assessments and follow up with investigations required under the CERCLA 
process.  

  

West Vieques: Dan Waddill provided meeting attendees with an overview of the status of West 

Vieques Sites. Key concerns for future work will be an evaluation of the lagoon created during 
cleanup activities at SWMU 6 where there continues to be a risk from consumption of fish and 
crabs, and UXO-16, an underwater potential munitions site.  
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3. Tentative Documents for RAB Review/Dan Waddill 
Dan Waddill described documents the Navy hopes to produce for review by RAB members and 
regulators through the end of calendar 2012. He pointed out that the schedule for document review 
and finalization depends on a number of factors including what is found during site investigations 
and the amount of time needed to address comments from regulators. Document review is a part of 
the CERCLA process and enables stakeholders to have a voice in the process.  

 

4. Tentative 2012 Field Work Schedule/Dan Waddill 
Dan Waddill outlined field work anticipated for East and West Vieques through the end of calendar 
year 2012.   
 

East Vieques:   

• A drilling contract has been awarded for the installation of 23 wells for an evaluation of 
regional groundwater. Samples from the wells will be analyzed to show what chemicals are 
present in the groundwater and where the groundwater is going.  

• The remedy for SWMU 1 is an environmentally friendly, “green” remedy. No heavy 
equipment is required, and much of the vegetation remains. The remedy only calls for 
addressing some areas of the former landfill that need additional cover.  

• An ongoing Non Time Critical Removal Action (NTCRA) for surface and subsurface removal of 
munitions. 

 
West Vieques: 

• AOC I Pilot Study Groundwater Sampling 

• An ongoing NTCRA for surface and subsurface removal of munitions 
 

- Question from Lirio Márquez/RAB Member: What soil will be used for implementing the 
SWMU 1 remedy?  
 
Answer provided by Brett Doerr/CH2M HILL:  Proposal is to use the soil generated by the 
construction of the Visitors Center at the entrance of the Wildlife Refuge. This needs to be 
discussed with the regulators.  

 
- Question from Jorge Fernández Porto/RAB Member: Did the Navy consider using components 

of the remedy to provide sustainable energy? 
 
Answer provided by Brett Doerr and Dan Waddill: Yes, this approach was considered, but the 
current remedy selected for SWMU 1 made more sense for this site. Sustainable energy options 
may be more suited to another site.  

 
- Comment from Jorge Fernández Porto: The RAB and other stakeholders should begin 

discussions about Land Use Controls (LUCs) that will be considered for sites. Cultural 



 
 

considerations, community growth, and less enforcement/ vigilance in the future at sites now 
under study must be considered. He suggested engaging other projects and facilities that have 
implemented LUCs. 

 
Dan Waddill asked if a workshop, similar to a previous workshop on risk assessment, might be a 
good approach. Jorge Porto said it would, but attendance should be broadened to include 
stakeholders in addition to RAB members.  

 
Rich Henry/USFWS pointed out that LUCs are only a portion of a remedy, and it’s important to 
study the entire process of remedy selection.  

 
Madeline Rivera/Navy said the Navy has guidance on implementing LUCs. Dan Waddill said the 
Navy maintains a database to track LUCs and monitor them for continued effectiveness.  

 

• ACTION ITEM: Planning will begin for a workshop on LUCs. Rich Henry will provide information 
from a USFWS database on Land Use Controls at various sites around the country.  

 

5. Tentative 2012 Field Work Schedule – West Vieques/Dan Waddill 
Dan Waddill outlined field work anticipated for West Vieques through the end of calendar year 
2012.  He said that implementation of remedies for SWMUs 4 and 6 will signal completion of 
cleanup on West Vieques, although long-term monitoring will continue. For UXO-16 later in July, 
Navy divers will begin underwater investigation using swimming transects and metal detectors. This 
is a good training opportunity for the divers who can provide data for use by site contractors.  

 

6. Chief of Naval Operations (CNO) Environmental Award/Dan Waddill 
Dan Waddill announced that the Vieques Program Team had won a 2011 CNO Environmental 
Award. He thanked everyone involved including EPA, EQB, USFWS, the RAB and other public 
stakeholders. 

 

7. Mike Diaz Remembrance/Jorge Fernández Porto 
Jorge Fernández Porto led meeting attendees in a moment of silence for the passing of RAB member 
Mike Diaz. He described him as a great friend and member of the community. An “adopted 
Viequense with a New York accent”, he was one of the original members of the Technical Review 
Committee and a consistent participant in RAB activities. Jorge pointed out that Mike trusted that 
the Navy knew what to do to take care of the bombs; his real interest was in the process to address 
environmental issues.  

 

8.   Regulatory Agencies Update – Wilmarie Rivera/EQB, Danny Rodriguez/EPA 
Lirio Márquez commented that she had heard that a compromise had been reached among the 
regulatory agencies on the Controlled Burn Plan. Wilmarie Rivera/EQB and Danny Rodriguez/EPA 
had not heard about a compromise. Dan Waddill and Jorge Fernández Porto both commented that 



 
 

most people knowledgeable about the cleanup believe a decision will not be made until after the 
elections in November. 

 
Dad Waddill discussed the status of four of the objectives of the Vieques Sustainability Task Force: 
1. The Controlled Burn Plan is on hold. 
2. Due to the presence of endangered species and sensitive habitats, the National Marine Fisheries 

Service is performing a Biological Opinion as part of preparation for construction of a floating 
marine barrier at Bahia Icacos. 

3. Ensure the early involvement of the RAB in site work. This objective has been met. 
4. Plans are in place to begin underwater munitions investigations. 

 

9. Refuge-related Activities Update - Rich Henry/USFWS and Mike Barandiaran /USFWS 
Rich Henry introduced USFWS team members Susan Silander, Edwin Muñiz, Felix Lopez, and Mike 
Barandiaran. Mike Barandiaran said the structure for the plant nursery is complete and construction 
of the irrigation system is underway. The facility should be up and running by July 2012. Native 
seeds have been planted, and USFWS will continue developing the greenhouse. Plans also are 
continuing for a secondary greenhouse for native plants to be used for restoration of the Refuge. 

 

10. Other Business 
The group began discussing scheduling the next RAB meeting, the public hearing for SWMU 4, and 
the Land Use Controls Workshop. A number of options were introduced, but no decision was made 
at the meeting.  

 

• ACTION: Susana Struve will compile the various options in an email and forward it to meeting 
participants for further discussion.  

 

Closing 
Susana Struve thanked the attendees. The meeting ended at 8:00 PM.  



 
 

Investigación y Limpieza de Vieques  

Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico 
(NAVFAC)  

Junta Consejera para la Restauración Ambiental (RAB) 
 

 Reunión Número 33 
6:30 p.m. - 8:00 p.m., 12 de junio de 2012 – Faro de Vieques 

 

ACTAS DE LA REUNIÓN 
Presentes: 

Mike Barandiarán  (USFWS) Lirio Márquez (miembro del RAB) 
Anita Braddock (miembro de la comunidad) Edwin Muñiz (USFWS) 
Gerald Braddock (USAE) Daniel Rodríguez (EPA) 
Brett Doerr  (CH2M HILL) Madeline Rivera (Marina) 
Jorge Fernández Porto (miembro del RAB) Wilmarie Rivera (EQB) 
Mike Green (Marina) Pedro Ruiz (Marina) 
Rich Henry (USFWS) Donald Shaw (USA Environmental) 
Lorraine Jameson (CH2M HILL) Susan Silander (USFWS) 
Félix López  (USFWS) Susana Struve (CH2M HILL) 
 Dan Waddill (Marina) 

 

1. Orden del Día y Comentarios de Bienvenida – Dan Waddill/Marina 
La reunión comenzó a las 6:30 PM, Dan Waddill le dio la bienvenida al público y describió la agenda 
de la reunión. Susana Struve/CH2M HILL le informó al público sobre los equipos de traducción 
simultánea disponibles y el listado para anotarse si desean recibir información.  

  

2. Descripción del Programa del /Dan Waddill 
Este de Vieques: Dan presentó a los asistentes una descripción del estado de los Sitios en el Este 

de Vieques.  Dan reportó que ha habido bastante progreso en los Sitios del Este de Vieques y que las 
actividades van a continuar en el futuro previsible. La Marina se está preparando para comenzar en 
uno o dos años evaluaciones submarinas y seguir con las investigaciones que se requieren bajo el 
proceso de CERCLA.  

 

Oeste de Vieques: Dan presentó a los asistentes una descripción del estatus de los Sitios del Oeste 

de Vieques Preocupaciones claves para el trabajo futuro van a ser una evaluación de la laguna que 
fue creada durante las actividades de limpieza en SWMU 6 donde todavía hay riesgo debido al 
consumo de peces y cangrejos; y en UXO-16, un sitio con municiones submarinas potenciales.  
 
 



 
 

3. Documentos Tentativos para Revisión del  RAB/Dan Waddill 
Dan describió los documentos que la Marina espera producir para revisión por los Miembros del 
RAB y de reguladores hasta fines del año calendario 2012. También dejó saber que el itinerario de la 
revisión y  la finalización de documentos dependen de un número de factores, incluyendo lo que se 
encuentre durante las investigaciones del sitio y la cantidad de tiempo necesario para atender los 
comentarios de los reguladores.  La revisión de los documentos es parte del proceso de CERCLA y le 
da la oportunidad a las otras partes interesadas para expresar su opinión.  
 

4. Itinerario Tentativo del Trabajo de Campo para el 2012/Dan Waddill 
Dan Waddill delineó el trabajo de campo anticipado para el este Y oeste de Vieques hasta fines del 
año calendario 2012. 

 
Este de Vieques:  

• Un contrato de excavación ha sido otorgado para la instalación de 23 pozos para una 
evaluación del agua subterránea regional. Muestras de los pozos van a ser analizadas para 
identificar que sustancias químicas están presentes en el agua subterránea y determinar la 
dirección hacia donde fluye el agua subterránea.  

• El remedio para SWMU 1 no presenta una amenaza al medio ambiente, es un “remedio 
ecológico”. Ningún equipo pesado es necesario, y mucha de la vegetación actual va a 
permanecer en el sitio. El remedio requiere que sólo se cubran algunas áreas del antiguo 
vertedero que necesitan cubierta de terreno adicional.   

• Una Acción de Remoción de Tiempo No Crítico (NTCRA) está en marcha para la remoción de 
municiones de la superficie y debajo de la superficie 
 

Oeste de Vieques: 
• Estudio Piloto de Muestreo de Agua Subterránea de AOC I 

• Acción de Remoción de Tiempo No Crítico (NTCRA) en marcha para la remoción de 
municiones de la superficie y debajo de la superficie 

 
- Pregunta de Lirio Márquez/Miembro del RAB: ¿Qué terreno se va a usar para implementar el 

remedio de SWMU 1?  
Respuesta dada por Brett Doerr/CH2M HILL: La intención es usar el terreno generado por la 
construcción del Centro de Visitantes en la entrada del Refugio de Vida Silvestre. Esto tiene que 
ser discutido con los reguladores.  

 
- Pregunta de Jorge Fernández Porto/ Miembro del RAB: ¿Consideró la Marina usar 

componentes del remedio para producir energía sostenible?  
Respuesta dada por Brett Doerr y Dan: Si, esta medida fue considerada, pero el remedio 
seleccionado para SWMU 1 tiene más sentido para este Sitio. Opciones de energía sostenible 
pueden ser más adecuadas para otros Sitios.  

 



 
 

- Comentario de Jorge Fernández Porto: El RAB y otras partes interesadas deberían comenzar 
discusiones sobre los Controles de Uso del Terreno (LUCs, por sus siglas en inglés) que van a ser 
considerados para los sitios. Se deben considerar características culturales, desarrollo de la 
comunidad, y que podría haber menos vigilancia en el futuro en los sitios que están siendo 
estudiados. También, sugirió incluir otros proyectos y facilidades que han implementado LUCs.  

 
Dan preguntó si un taller, similar al que se llevó a cabo sobre evaluación de riesgos, sería una 
buena opción. Jorge dijo que si sería, pero que la asistencia debería de ser más amplia, para 
poder incluir otras partes interesadas además de miembros del RAB.  

 
Rich Henry/USFWS mencionó que los LUCs sólo son una porción del remedio, y que es 
importante estudiar el proceso completo de la selección de remedio.  

 
Madeline Rivera/Marina dijo que la Marina tiene guías para implementar los LUCs. Dan dijo que 
la Marina mantiene una base de datos para rastrear LUCs  y monitorearlos para asegurar su 
efectividad continua. 

 

• ACCIÓN QUE REQUIERE SEGUIMIENTO: Se va a empezar a planificar un taller sobre los LUCs. 
Rich Henry va a proveer información de una base de datos de la USFWS de LUCs implementados 
en varios sitios en la nación.  

 

5. Itinerario Tentativo de Trabajo de Campo para el 2012 – Oeste de Vieques/Dan Waddill 
Dan Waddill delineó el trabajo de campo anticipado para el Oeste de Vieques hasta fines del año 
calendario 2012.  Dijo que la implementación de los remedios para SWMUs 4 y 6 indicarán la 
finalización de las actividades de limpieza en el Oeste de Vieques, aunque el monitoreo a largo plazo 
va a continuar. Más tarde en julio, buzos de la Marina van a empezar una investigación submarina 
usando nadadores en líneas (transeptos) y detectores de metal en UXO-16  Esta es una buena 
oportunidad de adiestramiento para los buzos y a la vez obtener información para ser usada por los 
contratistas.   

 

6. Premio Chief of Naval Operations (CNO) Environmental/Dan Waddill 
Dan Waddill anunció que el Equipo de Vieques ganó el premio CNO Environmental Award de 2011. 
Le dio las gracias a todos incluyendo a EPA, a la JCA, USFWS, el RAB y otras partes interesadas. 
 

7. Recordando a Mike Díaz /Jorge Fernández Porto 
Jorge Fernández Porto invitó a los asistentes a tomar un momento de silencio por la pérdida de un 
miembro del RAB, Mike Díaz. Lo describió como un gran amigo y miembro de la comunidad. Un 
“Viequense adoptado con acento Neoyorquino”, fue uno de los miembros originales del Comité de 
Revisión Técnica y un participante activo en las actividades del RAB. Jorge dijo que Mike confiaba 
que la Marina iba a hacer un buen trabajo removiendo las bombas; su gran interés era el proceso 
que se iba a implementar para atender los problemas ambientales.  



 
 

8. Noticias de las Agencias Regulatorias – Wilmarie Rivera/JCA, Danny Rodríguez/EPA 
Lirio Márquez, Miembro del RAB comentó que ella había escuchado que se había llegado a un 
acuerdo entre las agencias reguladoras con el Plan de Quema Controlada. Wilmarie Rivera/JCA y 
Danny Rodríguez/EPA no habían escuchado de ningún acuerdo. Dan y Jorge piensan que no se va a 
tomar una decisión hasta después de las elecciones en noviembre. 

 
Dad Waddill discutió el estatus de los cuatro objetivos de Vieques Sustainability Task Force: 
1. El Plan de Quema Controlada está en espera. 
2. Debido a la presencia de especies en peligro de extinción y hábitat sensibles, el Servicio Nacional 

de Pesca Marina está llevando a cabo una Opinión Biológica como parte de la preparación de la 
construcción de una barrera marina flotante en Bahía Icacos. 

3. Asegurar que el RAB esté involucrado desde el inicio del trabajo en el Sitio. Este objetivo se ha 
cumplido.  

4. Hay planes desarrollados para iniciar investigaciones submarinas de municiones. 
 

9. Información sobre las Actividades Relacionadas con el Refugio - Rich Henry/USFWS y Mike 
Barandiarán/USFWS 
Rich presentó a los miembros del equipo de USFWS Susan Silander, Edwin Muñiz, Félix López, y Mike 
Barandiarán. Mike dijo que la estructura para el vivero de plantas ya está completa y que la 
construcción del sistema de irrigación está en progreso. La facilidad debería de estar en 
funcionamiento en julio de 2012. Semillas nativas han sido plantadas y USFWS va a continuar 
desarrollando el invernadero. También se continúa con los planes para un invernadero secundario 
para plantas nativas para ser usado en la restauración del refugio. 

 

10. Otros Asuntos 
El grupo va a empezar a discutir la fecha de la próxima reunión del RAB, la audiencia pública para 
SWMU 4, y el Taller de LUCs. Un número de  opciones fueron discutidas pero no se tomó ninguna 
decisión en la reunión. 

 

• ACCIÓN QUE REQUIERE SEGUIMIENTO: Susana Struve va a compilar las varias opciones en un 
correo electrónico y lo va a mandar a los participantes de la reunión para más discusión.   

 

Clausura 
Susana Struve agradeció a los participantes por su asistencia. La reunión terminó a las 8:00 PM.  




