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Progreso de Remoción de Tiempo Crítico
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Resumen de Remoción de Municiones 
TCRA

593 acres en el Área de Impacto Vivo (LIA) han sido 
limpiados en la superficie
Artículos localizados que requieren detonación o venteo de 
explosivos 

Bombas Vivas – 329
Bombas Inertes – 2678
Projos Vivos/Morteros -3683
Projos Inertes/Morteros – 2126
Cohetes Vivos – 249
Cohetes Inertes – 26
Flares – Pirotecnia – 209
ICMs Vivos – 618

Información hasta el 26 de octubre del 2007 
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Actualización de la remoción y proceso de 
chatarra de metal TCRA

• Material removido del LIA
6.23 millones de libras (3115 
toneladas) de desechos de 
metal han sido removidos del 
LIA y transportados al CPC

3.514 millones de libras (1757 
toneladas) han sido procesadas 
en el CPC y enviadas a plantas 
de reciclaje fuera de la isla
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Resumen

Aproximadamente 60% del TCRA dentro del LIA se 
ha completado

No han ocurrido lesiones serias hasta el momento

Más de 5500 artículos que podían causar lesiones 
serias o muertes han sido destruidos

Más de 6 millones de libras de escombros de metal 
desagradables han sido removidas y eventualmente 
serán reciclados
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Hermosos botes en un hermoso, 
pero peligroso lugar
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Fin de semana del Día del Trabajo
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Hay más peligro sobre tierra
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Esfuerzos de Seguridad para prevenir 
el acceso sin autorización

• Instalación de barricadas y portones
• Instalación de señales de aviso en las carreteras y playas 

restringidas
• EQB presentó orientación a estudiantes y profesores sobre los 

peligros que presentan las municiones
• La JCA produce un boletín de información mensual 
• La EPA estableció una oficina permanente en Vieques
• Distribución de volantes mensuales y noticias de precaución 
• Volantes de información / Revistas
• Video educativo sobre UXO
• Reuniones con Recursos Naturales, Guardia Costera, Policía de 

PR, Fiscal de Distrito Federal, EPA, EQB, FWS
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Esfuerzos de Seguridad para prevenir 
el acceso sin autorización
• Programas de acercamiento a la comunidad de FWS
• Publicación de Noticias de Seguridad en Vieques Event
• Reuniones del RAB
• Distribución de Volantes de Seguridad de la Guardia 

Costera y Unidades de Auxilio
• Entrevista de Radio Vieques Informa 
• Actividad de Seguridad con UXO
• Orientación a personas que entran sin autorización por 

personal de la Marina, contratistas y oficiales de la ley.
• Envío electrónico de Noticias de Seguridad al periódico La 

Regata
• Avisos a personas que viajan en el aire y mar (NOTAMs)
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Pasar sin autorización

El pasar sin autorización a zonas prohibidas continúa 
siendo un gran problema
La mayoría son actividades recreativas no autorizadas 
realizadas por personas que no son de Vieques
Hay una obvia preocupación obvia por la seguridad de 
estos trasgresores
El trabajo puede ser afectado si los trasgresores se 
encuentran en una zona de exclusión-EZ.  Esto tendría un 
mayor impacto durante la remoción en sub suelos en las 
playas
Pasar sin autorización es ilegal.
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Miembros del RAB observan BIPs

•
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Miembros del RAB presencian BIPs
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Visita de los miembros del RAB al sitio el 
18 de octubre del 2007

Seis miembros del RAB visitaron el sitio el 18 de  
octubre 
Resumen breve de seguridad y video en el 
Campamento García
Un total de seis detonaciones fueron observadas 
desde OP-1
N.E.W. varió entre las 233 y 773 libras
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Tiempo base para análisis de muestreo de aire

Las muestras son recolectadas y entregadas al laboratorio dentro de 
cuatro días luego de la acción BIP.

La preparación de muestras y documentación del laboratorio toma de 
cuatro a seis días

Los análisis de muestras para metales se lleva a cabo por el “primer”
laboratorio el cual por contrato tiene tres semanas para llevar a cabo los 
análisis

Las muestras son enviadas a un segundo laboratorio para análisis de 
explosivos

Los análisis de explosivos por el “segundo” laboratorio se lleva a cabo 
dentro de tres semanas (contrato)

Revisión de el ingreso de datos lleva a cabo entonces de 2 a 4 días
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2007 BIP Air Monitoring Summary

• Monitoreo de Aire desde Agosto del 2005 

• Los datos que se presentan son del 2007

• No se han detectado explosivos en el aire  

• Se detectaron algunas concentraciones de metales (hierro, cobre,
níquel, cromo); <1% del nivel de acción.

• No existe correlación entre PM10 o las concentraciones de 
metales y el Peso de Explosivo Neto

• En base a los resultados del monitoreo de aire, las emisiones de
aire de las detonaciones BIP no tienen un impacto negativo a la 
calidad del aire del ambiente o alrededor de las áreas pobladas de 
Vieques. 

– A continuación los datos:
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Resultados del Monitoreo de Aire de los 
BIPs – Particulados
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Resultados del Monitoreo de Aire de los 
BIPs–Metales
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Monitoreo BIP - Conclusiones

• El monitoreo de aire ha demostrado que los particulados de los 
BIPs no sobrepasan los estándares regulatorios.

• El monitoreo de aire ha demostrado que las concentraciones de 
metales provenientes de los BIPs no sobrepasan los niveles de 
acción

• El monitoreo de aire ha demostrado que no existen niveles 
detectables de explosivos en el aire

• Los datos del monitoreo de aire no muestran relación entre la 
concentración máxima del particulado (sobre transfondo) y el 
peso neto del explosivo.

• Los datos del monitoreo de aire no muestran relación entre la 
concentraciones de metales y el peso neto del explosivo.
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Resumen de las Muestras de Aire de 
PRI1
Resumen de los resultados del monitoreo del perímetro –
Abril a Junio 2007
Materia Particulada (PM10)

En los días que siguieron al BIP se detectaron altas y bajas 

Metales
No se observa un patrón de detecciones aparente relacionado a los 
eventos BIP

Explosivos
No se detectaron explosivos en este periodo
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Evaluación de Ingeniería y Evaluación 
de Costos (EE/CA)
• El propósito de este EE/CA es:

Proveer documentación a CERCLA para apoyar un NTCRA 
(remoción de sub suelo) para carreteras seleccionadas y 
playas dentro del Antiguo VNTR y SWMU 4
Tres alternativas de remoción son presentadas en el EE/CA
La alternativa seleccionada minimizará los riesgos 
potenciales asociados con las Municiones y Explosivos de 
Preocupación (MEC)
Esta es una acción provisoria.  El remedio final será
determinado como parte del proceso CERCLA
Periodo de Comentarios Públicos del 3 de octubre al 5 de 
noviembre
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Acción de Remoción de Tiempo No-crítico

Se realizaron mapas geofísicos de 80 acres de playas
Se realizaron mapas geofísicos de 24 acres de carreteras
Se suspendieron las operaciones DGM el 12 de octubre
DGM resumirá operaciones cuando comience la remoción 
en subsuelos
Eventualmente se llevará a cabo mapas geofísicos a 
aproximadamente 300 acres y pasarán por una acción de 
remoción en subsuelos
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Carreteras y Playas del Este de Vieques
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Carreteras y Playas del SWMU 4
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