

Reporte de Estatus ***Actividades Recientes del Sitio,*** ***Investigaciones y Documentos***

Folletos de la Reunion del RAB

14 de junio del 2007



Documentos Sometidos a la EPA para Revisión y Comentarios (marzo)

- **Reporte Final de Investigación de Facilidad Fase I RCRA (RFI) para la Unidad de Manejo de Desperdicios Sólidos (SWMU) 14**
 - Área de Entrenamiento contra Incendios
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 42**
 - Planta de Filtración de Agua Potable, Lagunas Backwash
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 16**
 - Edificio de Almacenamiento de Desechos Explosivos (Edificio 1666)
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 68**
 - Antigua Área de Entrenamiento contra Incendios del Sur
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 28**
 - Planta de Tratamiento de Aguas Usadas Domésticas (Bundy Area) – Camas de Secado de Lodo



Documentos Sometidos a la EPA para Revisión y Comentarios (abril)

- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 27**
 - Planta de Tratamiento de Aguas Usadas Domésticas (Área Capehart) – Camas de Secado de Lodo
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para SWMU 29**
 - Planta de Tratamiento de Aguas Usadas (Área Industrial) – Camas de Secado de Lodo
- **Borrador al Reporte Fase I RFI para el Área de Preocupación (AOC) A**
 - Taller de Torpedos
- **Controles de Uso de Tierras para SWMUs 11, 30, 31, 32, 37**
 - Antigua Planta de Electricidad, Antigua Incineradora, Área de Colección de Aceite Usado, Taller de Almacenaje/Área de Colección de Baterías, Área de Colección de Aceite Usado



Documentos Sometidos a la EPA para Revisión y Comentarios (abril) (continuación)

- **Informe Semi-anual de Atenuación Natural Monitoreada para las Áreas 735 y 1995**
 - Donde hubo escapes de petróleo/derrames de dos tanques de almacenamiento soterrado y de almacenamiento sobre tierra



Documentos Sometidos a la EPA para Revisión y Comentarios (mayo)

- **Reporte de Progreso Trimestral para el Periodo 1 de febrero, 2007 – 30 de abril, 2007 requerido por RCRA § 7003, Orden Administrativa por Consentimiento**
- **Controles de Uso de Tierras para el Edificio 2009, *Defense Reutilization Marketing Office (DRMO)*, Losa de Concreto**



Actividades de Campo Recientes

- **Marzo 2007: Muestreo Semi-anual de Aguas Subterráneas en el Vertedero de la Base**
 - Los datos del laboratorio están siendo validados por una tercera entidad independiente
 - Los reportes de esas actividades comenzarán después de recibir los datos validados
- **Marzo 2007: Investigación Fase I RFI en SWMU 9**
 - Tanques 212-217 Áreas de Lodo Enterrado
 - *Área B Tanque 214 Área estaba siendo investigada*
 - Los datos de laboratorio están siendo validados por una tercera entidad independiente
 - Los reportes de estas actividades comenzarán después de recibir los datos validados



Actividades de Campo Recientes (continuación)

- **Abril 2007: Investigación de Campo para Evaluación del Riesgo Ecológico en el SWMU 1**
 - Antigua Área de Disposición por Cremación
 - *Los datos de laboratorio están siendo validados por una tercera entidad independiente*
 - *Las pruebas de la toxicidad (Tox) de suelos todavía esta en curso*
 - *Los análisis de las muestras de laboratorio de los laboratorios de Tox aún a ser llevados a cabo*
 - *La validación de los datos de las muestras de laboratorio de Tox aún a ser llevados a cabo luego de los análisis*
 - *El reporte de estas actividades comenzará luego que se reciban todos los datos validados*



Actividades de Campo Recientes (continuación)

- **Mayo 2007: Investigación de Campo Inicial para Monitoreo de Riesgo Ecológico en SWMU 2**
 - Área de Disposición de Langley Drive
 - *El análisis de laboratorio está en curso*
 - *Las pruebas de toxicidad de suelos y sedimentos continúan en curso*
 - *Los análisis de laboratorio de muestras del Laboratorio de Tox aun a ser llevadas a cabo*
 - *La validación de los datos de todas las muestras de laboratorio a llevarse a cabo luego de los análisis*
 - *El reporte de estas actividades comenzará luego que se reciban todos los datos validados*



Documentos Bajo Desarrollo Actual

(programados para someterse a la EPA en junio 2007)

- **Borrador del Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 57**
 - Petróleo, Aceites & Lubricantes (POL) Área de Almacenamiento de Drones
- **Borrador del Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 60**
 - Antiguo Vertedero de la Marina
- **Borrador del Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 62**
 - Antigua Área de Disposición en Bundy
- **Borrador del Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 67**
 - Antigua Estación de Gasolina
- **Borrador del Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 70**
 - Área de Disposición al Noroeste del Vertedero (SWMU 3)



Documentos Bajo Desarrollo Actual

(programados para someterse a la EPA en junio 2007)

- **Borrador del Plan de Trabajo al Estudio de Medidas Correctivas (CMS) para SWMU 56**
 - Pista de estacionamiento en Hangar 200
- **Borrador del Plan de Trabajo CMS para SWMU 59**
 - Antigua Área de Mantenimiento de Vehículos y Provisión de Combustible
- **Borrador del Plan de Trabajo CMS para SWMU 61**
 - Antigua Área de Mantenimiento de Facilidades en Bundy
- **Plan de Trabajo de Atenuación Natural por Monitoreo para AOC F**
 - Escapes/derrames de petróleo de tanques de almacenamiento



Documentos Bajo Desarrollo Actual

(programados para someterse a la EPA en julio 2007)

- **Borrador al Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 71**
 - Área de Eliminación Cantera
- **Borrador al Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 75**
 - Edificio 803, casa de bomba para sistema de emergencia para apagar incendios
- **Borrador al Plan de Trabajo Fase I RFI para SWMU 76**
 - Edificio 2300, Facilidades de Mantenimiento de Botes de la Reserva de del Ejército de los EEUU



Documentos Bajo Desarrollo Actual

(programados para someterse a la EPA en julio 2007)

- **Borrador del Plan de Trabajo CMS para SWMU 69**
 - Estacionamiento de Aviones
- **Borrador del Plan de Trabajo CMS para SWMU 73**
 - Área de Chatarra para Reciclaje
- **Borrador del Plan de Trabajo CMS para SWMU 74**
 - Tuberías de Combustible y Sistema para Suplir Combustible a Aviones



Documentos Bajo Desarrollo Actual

(programados para someterse a la EPA en julio 2007)

- **Documento de Ninguna Acción Adicional para SWMUs 16, 42 y AOC C**

- Edificio de Almacenaje de Desechos Explosivos (Edificio 1666)
- Planta de Filtración de Tratamiento Agua Potable, Lagunas Backwash
- Losetas de Concreto de Almacenaje de Transformadores (Edificio 2042)

- **Borrador al Plan de Trabajo Fase II RFI para SWMU 14**

- Área de Entrenamiento Contra Incendios

- **Borrador al Plan de Trabajo Fase II RFI para SWMUs 27, 28, 29**

- Plantas de Tratamiento de Aguas Usadas Domésticas y de Aguas Usadas de Áreas Industriales – Camas de Secado de Lodo

